

O CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC com sede em Florianópolis na Rua Murilo Andriani, n.º. 327, Bairro Itacorubi, inscrito no CNPJ/MF sob n.º. 83.043.745/0001-65, Inscrição Estadual n.º. 250.516.071 doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Presidente, o Sr. Moisés Diersmann e por seu Vice-presidente de Tecnologia, o Sr. Vanio Rodrigues e a **WI TELECOMUNICAÇÕES LTDA**, com sede na Rua do Albatroz, n.º 204, Tecnopark Pedra Branca, Bairro Pedra Branca, Palhoça - SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.847.736/0001-98, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu por seu sócio, Sr. Victor de Martins Faria, inscrito no CPF/MF sob n.º 145.322.209-04, têm entre si, justo e contratado a **prestação de serviços de construção e manutenção de uma estrutura de cabeamento óptico**, conforme os termos do Projeto Básico de Instalação - Anexo I e demais condições previstas no Edital, da Concorrência n.º 004/2018 e da Ata de Registro de Preços n.º 045/2019, **neste ato celebram o presente Termo Aditivo n.º. 005/2024 ao Contrato n.º. 0929/2020, referente ao lote 03 – Grande Florianópolis, mediante a seguinte cláusula e condições:**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO

- 1.1 - As partes resolvem aditar o contrato 929/2020, com acréscimo de 25% no quantitativo dos itens conforme planilha anexo I.
- 1.2 - O aditamento, representa um acréscimo de R\$85.401,46 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e um reais e quarenta e seis centavos) no valor total estimado do contrato

Todas e demais cláusulas e condições do referido contrato permanecem inalteradas e são ora ratificadas. E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente aditivo, juntamente com as testemunhas.

Florianópolis, 09 de setembro de 2024.

Pelo Contratante:

Moisés Diersmann
Presidente

Marcos Antônio da Silva
Vice-presidente de Tecnologia

Pela Contratada:

Victor de Martins Faria
Sócio

Testemunhas:

Brunno Nascimento Lopes
Gerente de Redes

Matheus Norberto Gomes
Gerente de Finanças

ANEXO I – Acréscimo quantitativo e valores aditivo 005/2024

Código	DESCRIÇÃO	Unidade	Qtd.	Valor		Aditivo 005/2024	
				R\$ Unit	R\$ Total	Qtde	R\$ Total
					355.104,09		85.401,46
MATERIAL				135.170,99		30.418,18	
1	Caixa de emenda óptica 24 FO	pç	2	317,14	634,28		0,00
2	Caixa de emenda óptica 72 FO	pç	2	354,29	708,58		0,00
3	Caixa de emenda óptica 144 FO	pç	1	850,00	850,00		0,00
4	Distribuidor Interno Óptico - DIO 06 FO 1U 19"	pç	28	396,50	11.102,00	7,000	2.775,50
7	Ponto de Terminação Óptica (PTO)	pç	20	70,00	1.400,00	5,000	350,00
8	Cordão óptico LC/PC-SC/APC SM 1,5m	pç	10	71,43	714,30	2,000	142,86
9	Cordão óptico SC/APC-SC/APC SM 1,5m	pç	36	67,17	2.418,12	9,000	604,53
10	Splitter óptico 1:2 5/95	pç	6	78,66	471,96	1,000	78,66
11	Splitter óptico 1:2 10/90	pç	3	78,66	235,98		0,00
12	Splitter óptico 1:2	pç	2	90,73	181,46		0,00
13	Splitter óptico 1:4	pç	5	106,00	530,00	1,000	106,00
14	Splitter óptico 1:8	pç	4	98,73	394,92	1,000	98,73
15	Conjunto de ancoragem completo com BAP2	cj	500	43,00	21.500,00	125,000	5.375,00
16	Conjunto de ancoragem completo com BAP3	cj	120	43,00	5.160,00	30,000	1.290,00
17	Conj. de ancoragem completo com sup. poste quadrado	cj	12	45,00	540,00	3,000	135,00
18	Conjunto de suspensão dielétrico completo com BAP 2	cj	360	34,00	12.240,00	90,000	3.060,00
19	Conjunto de suspensão dielétrico completo com BAP 3	cj	100	34,00	3.400,00	25,000	850,00
20	Conj. de suspensão completo com sup. Poste quadrado	cj	7	38,00	266,00	1,000	38,00
21	Escolta para cabos com BAP2	cj	180	75,50	13.590,00	45,000	3.397,50
22	Escolta para cabos com BAP3	cj	120	79,00	9.480,00	30,000	2.370,00
23	Plaqueta de identificação 3mm	pç	500	2,50	1.250,00	125,000	312,50
24	Cordoalha dielétrica	m	2.000	3,50	7.000,00	500,000	1.750,00
25	Fio de espinar dielétrico com 130m	rl	22	42,30	930,60	5,000	211,50
27	Bastidor de parede (Rack) 19" com 8U	pç	28	495,71	13.879,88	7,000	3.469,97
28	Régua de cinco tomadas 2P+T padrão 19"	pç	28	48,00	1.344,00	7,000	336,00
29	Eletroduto de PVC Ø 3/4" rígido com acessório p/instalação	m	560	5,37	3.007,20	140,000	751,80
30	Cabo de 2,5 mm2 flexível preto	m	590	1,20	708,00	147,000	176,40
31	Cabo de 2,5 mm2 flexível azul	m	590	1,20	708,00	147,000	176,40
32	Cabo de 2,5 mm2 flexível verde	m	590	1,20	708,00	147,000	176,40
33	Cabo de 4,0 mm2 flexível preto	m	10	2,20	22,00	2,000	4,40
34	Cabo de 4,0 mm2 flexível azul	m	10	2,20	22,00	2,000	4,40
35	Cabo de 4,0 mm2 flexível verde	m	10	2,20	22,00	2,000	4,40
36	Disjuntor unipolar de 20A, 15kA	pç	28	15,00	420,00	7,000	105,00
38	Eletroduto aço galvanizado de 2"	pç	19	90,00	1.710,00	4,000	360,00
39	Luva aço galvanizado de 2"	pç	25	10,00	250,00	6,000	60,00
40	Curva de 90º aço galvanizado de 2"	pç	25	20,00	500,00	6,000	120,00

41	Duto Corrugado 50mm	m	492	4,06	1.997,52	123,000	499,38
42	Caixa de passagem 40x45x40cm com tampa de concreto	pç	1	114,29	114,29		0,00
43	Caixa de passagem 60x65x60cm com tampa de ferro	pç	1	500,00	500,00		0,00
44	Haste de aterramento Ø 5/8" x 3m e acessórios	pç	20	45,57	911,40	5,000	227,85
45	Poste de concreto padrão Celesc 11/300 DAN	pç	4	1.000,00	4.000,00	1,000	1.000,00
46	Poste de concreto padrão Celesc 11/600 DAN	pç	3	1.450,00	4.350,00		0,00
47	Poste de concreto padrão Celesc 12/1000 DAN	pç	2	2.000,00	4.000,00		0,00
48	Miscelânea	-	0,1997	5.000,00	998,50		0,00
SERVIÇO					219.933,10		54.983,28
49	Lançamento cabo óptico e readequações nos postes	m	22.000	4,68	102.960,00	5500,000	25.740,00
50	Projeto georreferenciado e AS-BUILT	m	22.000	1,50	33.000,00	5500,000	8.250,00
51	Retirada de cabeamento óptico	m	1.943	1,70	3.303,10	485,750	825,78
52	Fusão óptica	unid	500	58,00	29.000,00	125,000	7.250,00
53	Preparação de cabo de 006 FO e caixa de emenda para fusão	unid	31	120,00	3.720,00	7,750	930,00
54	Preparação de cabo de 012 FO e caixa de emenda para fusão	unid	2	140,00	280,00	0,500	70,00
55	Preparação de cabo de 024 FO e caixa de emenda para fusão	unid	0	180,00	0,00		0,00
56	Preparação de cabo de 048 FO e caixa de emenda para fusão	unid	0	240,00	0,00		0,00
57	Preparação de cabo de 072 FO e caixa de emenda para fusão	unid	0	300,00	0,00		0,00
58	Preparação de cabo de 096 FO e caixa de emenda para fusão	unid	0	350,00	0,00		0,00
59	Preparação de cabo de 144 FO e caixa de emenda para fusão	unid	0	400,00	0,00		0,00
60	Instalação de DIO e bastidor de parede 19" com 8U	unid	28	115,00	3.220,00	7,000	805,00
61	Instalação de DGO 19"	unid	1	115,00	115,00	0,250	28,75
62	Instalação eletroduto de PVC rígido interno	m	600	9,00	5.400,00	150,000	1.350,00
63	Instalação caixa de passagem 40x45x40cm	m	1	200,00	200,00	0,250	50,00
64	Instalação caixa de passagem 60x65x60cm	m	1	250,00	250,00	0,250	62,50
65	Instalação de haste de aterramento	unid	20	60,00	1.200,00	5,000	300,00
66	Instalação de rede elétrica interna	m	600	4,90	2.940,00	150,000	735,00
67	Construção de canalização externa envelopada c/material	m	492	40,00	19.680,00	123,000	4.920,00
68	Troca de postes	unid	8	600,00	4.800,00	2,000	1.200,00
69	Entrada subterrânea nas edificações	unid	13	235,00	3.055,00	3,250	763,75
70	Entrada Aérea nas edificações	unid	18	215,00	3.870,00	4,500	967,50
71	Atualização tecnológica de ativos e passivos de rede	unid	14	210,00	2.940,00	3,500	735,00



Assinaturas do documento



Código para verificação: **9ZR23AZ0**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **VANESSA LILIAN BRANCO WINK** em 09/09/2024 às 14:42:38
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/05/2022 - 17:38:00 e válido até 30/05/2122 - 17:38:00.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **VICTOR DE MARTINS FARIA** (CPF: 145.XXX.209-XX) em 18/09/2024 às 13:07:34
Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 21/08/2024 - 10:22:00 e válido até 21/08/2025 - 10:22:00.
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **MATHEUS NORBERTO GOMES** (CPF: 042.XXX.639-XX) em 18/09/2024 às 13:28:13
Emitido por: "SGP-e", emitido em 19/11/2019 - 13:16:05 e válido até 19/11/2119 - 13:16:05.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **BRUNNO NASCIMENTO LOPES** (CPF: 051.XXX.016-XX) em 18/09/2024 às 13:56:24
Emitido por: "SGP-e", emitido em 08/04/2019 - 17:29:17 e válido até 08/04/2119 - 17:29:17.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **MARCOS ANTÔNIO DA SILVA** (CPF: 155.XXX.989-XX) em 18/09/2024 às 17:29:32
Emitido por: "SGP-e", emitido em 26/04/2019 - 17:07:43 e válido até 26/04/2119 - 17:07:43.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **MOISÉS DIERSMANN** em 19/09/2024 às 09:32:08
Emitido por: "SGP-e", emitido em 14/11/2022 - 15:38:11 e válido até 14/11/2122 - 15:38:11.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0IBU0NfMjIwOV8wMDAwMDI2MV8yNjJfMjAxOF85WllyM0FaMA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **CIASC 0000261/2018** e o código **9ZR23AZ0** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.