

O CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC com sede em Florianópolis na Rua Murilo Andriani, n.º. 327, Bairro Itacorubi, inscrito no CNPJ/MF sob n.º. 83.043.745/0001-65, Inscrição Estadual n.º. 250.516.071 doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Presidente, o Sr. Moisés Diersmann e por seu Vice-presidente de Tecnologia, o Sr. Vânio Rodrigues e a **WI TELECOMUNICAÇÕES LTDA**, com sede na Rua do Albatroz, n.º 204, Tecnopark Pedra Branca, Bairro Pedra Branca, Palhoça - SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.847.736/0001-98, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu por seu sócio, Sr. Victor de Martins Faria, inscrito no CPF/MF sob n.º 145.322.209-04, têm entre si, justo e contratado a **prestação de serviços de construção e manutenção de uma estrutura de cabeamento óptico**, conforme os termos do Projeto Básico de Instalação - Anexo I e demais condições previstas no Edital, da Concorrência n.º 004/2018 e da Ata de Registro de Preços n.º 045/2019, **neste ato celebram o presente Termo Aditivo n.º. 004/2024 ao Contrato n.º. 901/2020, referente ao lote 02 - Região Sul, mediante a seguinte cláusula e condições:**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA

1.1 - De acordo com a Cláusula Quarta do contrato, as partes resolvem prorrogar o prazo de execução do contrato ora aditado por 12 (doze) meses, a **partir de 01 de fevereiro de 2024.**

Todas e demais cláusulas e condições permanecem inalteradas e são ora ratificadas.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente aditivo, juntamente com as testemunhas.

Florianópolis, 18 de janeiro de 2024.

Pelo Contratante:

Moisés Diersmann
Presidente

Vânio Rodrigues
Vice-presidente de Tecnologia

Pela Contratada:

Victor de Martins Faria
Sócio

Testemunhas:

William Montiel Weloso
Gerente de Redes e Data Center

Matheus Norberto Gomes
Gerente de Finanças



Assinaturas do documento



Código para verificação: **6Q0TQ0K6**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **VANESSA LILIAN BRANCO WINK** (CPF: 018.XXX.230-XX) em 19/01/2024 às 13:32:11
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/05/2022 - 17:38:00 e válido até 30/05/2122 - 17:38:00.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **VICTOR DE MARTINS FARIA** (CPF: 145.XXX.209-XX) em 22/01/2024 às 09:56:03
Emitido por: "AC DIGITAL MULTIPLA G1", emitido em 07/08/2023 - 16:32:54 e válido até 06/08/2024 - 16:32:54.
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **MATHEUS NORBERTO GOMES** (CPF: 042.XXX.639-XX) em 22/01/2024 às 14:58:09
Emitido por: "SGP-e", emitido em 19/11/2019 - 13:16:05 e válido até 19/11/2119 - 13:16:05.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **WILLIAM MONTIEL WELLOSO** (CPF: 445.XXX.519-XX) em 22/01/2024 às 18:27:50
Emitido por: "SGP-e", emitido em 21/03/2019 - 17:02:35 e válido até 21/03/2119 - 17:02:35.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **VANIO RODRIGUES** (CPF: 475.XXX.299-XX) em 24/01/2024 às 16:16:42
Emitido por: "Autoridade Certificadora SERPRORFBv5", emitido em 19/04/2023 - 11:25:27 e válido até 18/04/2026 - 11:25:27.
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **MOISÉS DIERSMANN** em 24/01/2024 às 18:57:37
Emitido por: "SGP-e", emitido em 14/11/2022 - 15:38:11 e válido até 14/11/2122 - 15:38:11.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0IBU0NfMjIwOV8wMDAwMDI2MV8yNjJfMjAxOF82UTBUUTBLNg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **CIASC 0000261/2018** e o código **6Q0TQ0K6** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA EXTRATO DIGITAL DE PUBLICAÇÃO



Código de Verificação

Publicado em: 26/01/2024 | Edição: 22192 | Matéria nº: 968209

CIASC - **EXTRATO DO ADITIVO 004/2024 Contrato nº. 901/2020** - Contratada: **WI TELECOMUNICAÇÕES LTDA.** CNPJ - 03.847.736/0001-98. Origem: **CIASC 0261/2018.** CIG 0083/2024. Objeto do Contrato: Prestação de serviços **de construção sob demanda e manutenção corretiva e preventiva de uma estrutura de cabeamento óptico**, para interligar as mais diversas Unidades Administrativas do Governo do Estado de Santa Catarina na **Região Sul.** - **Aditivo 004/2024:** Cláusula Primeira - Da Vigência - 1.1 - De acordo com a Cláusula Quarta do contrato, as partes resolvem prorrogar o prazo de execução do contrato ora aditado por 12 (doze) meses, a **partir de 01 de fevereiro de 2024.** Todas e demais cláusulas e condições do referido contrato permanecem inalteradas e são ora ratificadas. Data: **Florianópolis, 25 de janeiro de 2024.** Signatário: Diego Ricardo Holler - Vice-presidente Administrativo e Financeiro do CIASC.



Assinaturas do documento



Código para verificação: **FI5B04G3**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



"FUNDO DE MATERIAIS (CPF: 024.XXX.199-XX) em 26/01/2024 às 17:55:57

Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 15/03/2023 - 11:14:00 e válido até 14/03/2024 - 11:14:00.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0IBU0NfmJlwOV8wMDAwMDI2MV8yNjJfMjAxOF9GSTVCMDRHMw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **CIASC 0000261/2018** e o código **FI5B04G3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.